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Rapporten er udarbejdet af Signe Jul Kirkegaard -Larsen, 
Mette Riisgaard Hansen og Johanne Mose Entwistle fra AART for 
Realdania og Lokale og Anlægsfonden i 2025.
 
Der skal lyde et stort tak til de frivillige og kommunale 
repræsentanter på de ni mødestedsprojekter, som har bidraget til 
dataindsamlingen.



Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig
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Denne evaluering er gennemført af AART Architects for Realdania og Lokale og 

Anlægsfonden (LOA) i foråret og sommeren 2025. Evalueringens genstandsfelt er de ni 

mødestedsprojekter, der har modtaget økonomisk støtte fra Mødestedet ɻ en kampagne 

for landsbyklynger  som Realdania og LOA står bag. Ud af de ni projekter, er tre  af 

mødestederne realiseret og ibrugtaget, tre er fortsat i proces eller under udførelse og tre 

projekter bliver, af forskellige årsager, ikke realiseret. Mødestedsprojekterne er fordelt 

over hele landet (se kort på næste side). 

Formålet med evalueringen er, at udlede relevante erfaringer og anbefalinger til frivillige, 

der står i spidsen for at etablere et mødested eller anden form for byggeri i 

landdistrikterne. Evalueringen er en procesevaluering, der undersøger, hvad der har 

hæmmet og fremmet selve tilblivelsen af lokale mødesteder. Det gør den igennem et 

fokus på oplevelsen af at være frivillig initiativtager og driver af et mødestedsprojekt i sit 

lokalsamfund. En rolle der forudsætter, at man som frivillig samarbejder med 

professionelle aktører som fonde, arkitekter og kommuner. 

Evalueringen baserer sig primært på interviews med de frivillige, men i flere tilfælde også 

de kommunale aktører. Data fra interviews består af aktørernes forskellige og til tider 

modsatrettede perspektiver på centrale nedslag i processen med at etablere 

mødestedet. I den empiriske analyse udleder vi de mønstre og tendenser, der 

repræsenterer flest mødestedsprojekter samtidig med, at vi medtager indsigter om 

forhold, som vi vurderer har haft afgørende betydning for de frivilliges oplevelse og for 

selve etableringen af mødestedet. Også selvom indsigten kun repræsenterer få 

mødestedsprojekter.

Baggrunden for evalueringen er Realdania, LOA og DGIs indsats med at støtte 

udviklingen af 29 Landsbyklynger fordelt over hele landet gennem kampagnen ʁLands-

byklynger ʁ. En landsbyklynge er et samarbejde mellem flere nârliggende landsbyer, der 

går sammen for at styrke samarbejdet og samle kræfterne på tværs af traditionelle 

grænser i de små lokalsamfund. Formålet er at modvirke den tilbagegang, som mange 

små landsbyer oplever: faldende tilflytning, lukning af skoler og butikker og tomme 

boliger. Efter etableringen og evaluering af landsbyklyngerne afsatte Realdania og LOA i 

2019 midler til at styrke nye mødesteder i danske landsbyklynger.

Kravene til at opnå støtte til etableringen af mødesteder har været, at det tager 

udgangspunkt i en eksisterende landsbyklynge, men det var ikke et krav, at denne var 

opstáet i regi af kampagnen ʁLandsbyklyngerʁ. Der blev lagt vâgt pá, at môdestedet er 

inkluderende, understøtter fællesskab på tværs af klyngen, alder og interesser, og at det 

bidrager til bæredygtig drift og har arkitektonisk eller bygningskulturel kvalitet.

På tværs af projekterne beskrives det, at et fælles, fysisk mødested fungerer eller skal 

fungere som en synlig og konkret manifestation af samarbejdet i landsbyklyngen. 

Visionen er at skabe et "fælles tredje", hvor borgere fra forskellige byer, med forskellige 

aldre og baggrunde kan mødes og danne nye relationer. Fælles for mødestederne er, at 

de ikke kun skal understøtte de eksisterende fællesskaber, men spiller en central rolle i at 

udvikle nye, bredere fællesskaber på tværs. Nogle landsbyklynger bygger videre på et 

stærkt, foreningsdrevet fællesskab, hvor der allerede eksisterer traditioner for lokalt 

fællesskab, samling og engagement. Andre har et smallere udgangspunkt, hvor 

eksempelvis den lokale Brugsen og hallen er vigtige lokale mødesteder, men hvor der er 

er et uforløst potentiale for at etablere et endnu stærkere fællesskab.

Organisering af mødestederne

Selve organiseringen af mødestedsprojekterne ser meget forskellig ud på de enkelte 

steder. Fælles for dem er dog, at de er organiseret med udgangspunkt i en 

landsbyklynge, hvor flere små landsbyer har sluttet sig sammen for at udvikle 

lokalsamfundet i fællesskab. Denne klynge drives af frivillige, men har oftest en 

kommunal medarbejder repræsenteret i styregruppen. Organiseringen på selve 

mødestedsprojekterne afhænger i høj grad af ejerforholdene over den bygning/grund, 

der udvikles på. Gennemgående ses der dog en række aktører, som er involveret i alle 

projekter:
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Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger 
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PROCESEVALUERING
Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger 

Frivillige - Landsbyklyngerne

Landsbyklyngerne  er både afsæt og målgruppe for indsatsen, hvilket vil sige, at de er 

projektejerne. Ansøgere kan også være lokale foreninger, borgergrupper eller ejere af de 

foreslåede mødesteder.

Kommunerne
Kommunerne  har bidraget med medfinansiering af mødestederne. Herudover har 
kommunerne i forskellig grad engageret sig i projekterne med arbejdskraft, støtte,  
facilitering eller langsigtet driftssikring. De er særligt involveret, hvis mødestedet tager 
udgangspunkt i kommunale bygninger eller grunde. Det har desuden været et krav til 
mødestedsprojektet, at der var tydelig lokal og kommunal opbakning.

Rådgivere (arkitekter)
Professionelle rådgivere har bistået med at udvikle og kvalificere projekterne. Rådgiverne 
er valgt af landsbyklyngerne og godkendt af LOA og Realdania.

Entreprenører
Håndværkere der udfører selve byggeprojektet. 

Partnerskabet bag Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger: 
Realdania og Lokale og Anlægsfonden (LOA)
Partnerskabet har støttet både den oprindelige etablering af landsbyklynger og den 
efterfølgende kampagne for etablering af nye fysiske mødesteder.

Læsevejledning

Rapporten præsenterer indledningsvist de overordnede konklusioner for evalueringen. 

Rapporten præsenterer herefter resultatet af analysen i form af seks centrale temaer, 

som frivillige (og andre aktører) med fordel kan forholde sig til, inden de påbegynder 

arbejdet med at etablere et mødested i deres lokalsamfund. Hvert spørgsmål udfoldes 

igennem en række indsigter om aktørernes centrale oplevelser og erfaringer og besvares 

igennem en række anbefalinger. Da de ni mødestedsprojekter er meget forskellige vil alle 

indsigter og anbefalinger ikke nødvendigvis være repræsentative for alle ni 

mødestedsprojekter eller for alle typer mødestedsprojekter i fremtiden. 

Anbefalinger til henholdsvis frivillige og kommuner er også samlet i en selvstændig 

kortfattet publikation, som kan læses på Realdanias og LOAs  hjemmesider.

Realiseret

Oversigt over de 9 mødestedprojekter
I proces Realiseres ikke
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Der findes masser af liv, engagement og lokale ildsjæle i de danske landsbyer og netop 
disse frivillige lokale kræfter er en vigtig ressource for udviklingen af landdistrikterne. 
Etableringen af lokale mødesteder tager udgangspunkt i et ønske om at tilføre værdi til 
lokalsamfundet, støtte foreningsliv og nye fællesskaber ɻ hvad end det er en ny bygning 
eller gentænkning og transformation af en eksisterende bygning. 

For at lykkedes med et mødested er det vigtigt at have gjort sig et grundigt forarbejde 
med at formulere behov og visioner for det nye mødested. Som lokale borgere har de 
frivillige gode forudsætninger for at inddrage og forstå resten af lokalsamfundets ønsker 
og behov. Når et mødested udvikles på baggrund af denne gode lokale forståelse, er der 
et vigtigt potentiale for, at lokalsamfundet får ejerskab over det nye mødested, hvilket er 
afgørende for at mødestedet lykkes. 

Der er tale om ni mødestedsprojekter med vidt forskellige visioner, forudsætninger, 

størrelse, kompleksitet, organiseringer, lokale kontekster og ambitioner. De mødesteder, 

der er realiseret, og hvor de frivillige har en positiv oplevelse af selve tilblivelsen, er 

særligt kendetegnet af følgende faktorer: 

Å godt samarbejde imellem de frivillige 

Å nært samarbejde mellem de frivillige og kommunen. Herunder at et mødested har 
politisk opbakning og assistance fra embedsværket.  

Å en oplevelse blandt både de frivillige og kommunale aktører af, at de står med et 
rigtig godt og meningsfuldt projekt, der er støttet og kvalificeret af både lokale 
borgere og de fagprofessionelle samarbejdspartnere

Å overskud blandt de frivillige til at dyrke fællesskabet i landsbyklyngen undervejs i 
tilblivelsen

De frivillige og kommunale aktører i disse mødestedsprojekter deler også en afgørende 
forståelse af, at mødestedet skal understøtte fællesskabet og attraktiviteten af at leve i 
landsbyklyngen, men at et mødested ikke er lig med fællesskab i sig selv. Derfor har de

igennem hele processen haft fokus på at skabe og vedligeholde det sociale liv og 
fællesskabet i klyngen. 

Et godt samarbejde mellem de frivillige, hvor man oplever at bidrage, blive hørt og 
samtidig har det sjovt og rart sammen, er afgørende for at holde gejsten oppe over tid. 
Når arbejdet med at etablere et mødested er præget af fællesskab, hygge og glæde, 
bliver det ikke bare nemmere at komme i mål ɻ selve processen bliver i sig selv 
meningsfuldt.

At være lokal frivillig, som driver lokal udvikling, kan dog også gøre processen, 
oplevelsen og mødestedsprojektet mere sårbart på en række forskellige parametre. 
Eksempelvis hvis der opstår modstand mod eller bare manglende opbakning til projektet 
i lokalsamfundet, hvis der er udskiftning blandt de frivillige eller problemer i samarbejdet 
internt i frivilliggruppen eller med eksterne, som fx rådgiver eller kommunen.

Et byggeprojekt er en mere kompleks, langvarig og massiv opgave end mange andre 
typer frivilligt arbejde, og det kræver både tid, tålmodighed, vedholdenhed, særlige 
kompetencer og en stærk gruppe frivillige. De mødesteder, der ikke er blevet realiseret 
eller, hvor oplevelsen af processen har været mere udfordrende, er kendetegnet ved 
følgende:

Å rådgivere har tegnet et urealistisk/stort projekt eller projektet kræver en omfattende 
og kompleks transformation, som medfører en stor økonomi og en kompleksitet, som 
frivillige ikke som udgangspunkt er klædt på til at håndtere

Å samarbejdet mellem de frivillige har været udfordret

Å de frivillige har ikke haft de nødvendige kompetencer og har repræsenteret få af de 
kommende bruger -målgrupper

Å Kommunale medarbejdere har ikke understøttet projektet tilstrækkeligt, eller der har 
ikke været politisk og lokal opbakning.

For at lykkes er det altså vigtigt, at de frivillige har de rette kompetencer, eller at der 
hentes ekstern hjælp ɻ eksempelvis i form af en kommunal projektleder eller en 
bygherrerådgiver. 
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PROCESEVALUERING
Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger 
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trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
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Det er også afgørende, at mødeprojektets ambitionsniveau og kompleksitet afspejles i de 
kompetencer, der er tilstede i projektet. Når mødestedet/byggeprojektet indeholder 
kompliceret byggeteknik, bør frivillige kræfter ikke være den drivende aktør i 
udførelsesfasen, medmindre de har de nødvendige fagspecifikke kompetencer.

Selvom både idé og ejerskabet til mødestedsprojektet skal komme fra de frivillige, spiller 
kommunen en afgørende rolle. Det gælder særligt, når der udvikles på en kommunal 
grund eller i en kommunalt ejet bygning, men derudover er kommunens bidrag vigtigt 
for at lykkes med at bygge mødestedet. Hvor de frivillige kan have fine forudsætninger 
for at drive aktiviteter og fællesskab i klyngen, kræver det helt andre kompetencer at 
navigere og gennemføre et byggeprojekt. For at fastholde motivationen hos de frivillige, 
bør kommunen overveje at understøtte og afsætte ressourcer til at styre selve 
byggeprocessen, mens de frivillige holder fokus på visionen for stedet og arbejder på at 
understøtte det liv og de aktiviteter og fællesskaber, der skal udfolde sig på det nye 
mødested. 

I forlængelse heraf ses endnu et dilemma på tværs af flere projekter i forhold til 
oplevelse af ejerskab og kontrol over projekterne: De frivillige oplever generelt at blive 
overvældet af projekterne og efterspørger mere støtte og hjælp. Samtidig med, at de i 
nogle tilfælde er tøvende med at overgive kontrol og ejerskab til fx en kommunal 
medarbejder i forbindelse med byggeprocessen. Evalueringen viser dog også, at den 
rigtige rollefordeling mellem frivillige og kommune kan løsne op for dette, hvis de 
frivillige fastholder deres fokus på at udvikle liv og fællesskab i mødestedet undervejs 
fremfor at fortabe sig i selve byggeprocessen.

Godt samarbejde mellem kommune og frivillige er ofte en forudsætning for, at projektet 
kan realiseres, men det rummer også et potentiale for strategisk værdi for kommunen. 
Flere kommunale repræsentanter peger på, at samskabelsen med de frivillige ikke kun 
styrker det lokale engagement, men også gavner kommunen direkte. Mødestedets 
faciliteter og aktiviteter ses som redskaber til at fremme fællesskaber og livskvalitet i 
landdistrikterne, hvilket kan bidrage til at fastholde borgere og tiltrække nye. Derfor bør 
mødestedsprojekter også ses som en del af kommunens bosætningsstrategi og bredere 
udviklingsdagsordener.                                                                                                       

De frivillige beskriver, at der lokalt og internt i blandt de frivillige, kan opstå en modstand 
mod partnerskabets krav til mødestedsprojektets arkitektoniske kvalitet. 

Dog beskriver de frivillige, at de i forbindelse med ibrugtagning og brug oplever, at 
denne skepsis gradvist afløses af en erkendelse af, at netop de ambitiøse krav har været 
med til at løfte både projektet og området som helhed.

Evalueringen viser tydeligt, at særligt de frivillige har høje forventninger til partnerskabet 

bag kampagnen Mødestedet. Partnerskabet har taget initiativ til kampagnen, finansieret 

mødestedsprojektet og stiller krav til projektet. De frivillige oplever derfor, at 

partnerskabet er en form for autoritet, som også har en form for ejerskab over 

mødestedsprojektet. Samtidig oplever de frivillige, at partnerskabet er den aktør med 

størst erfaring og viden i forhold til at lykkes med at etablere et godt mødested. De 

frivillige kender derimod kun ét mødestedsprojekt - deres eget - og deres eneste erfaring 

med at etablere et mødestedsprojekt, er den erfaring, som de gør sig undervejs. 

Når nogle frivillige oplever at blive overvældet af opgavens omfang og kompleksitet, er 

det derfor nærliggende, at de kigger mod partnerskabet som en kompetent ressource i 

forhold til at blive hjulpet endnu bedre på vej. Evalueringen peger på, at partnerskabets 

nuværende involvering delvist imødekommer de frivilliges efterspørgsel, men at den på 

enkelte områder kan styrkes yderligere - fx i forhold til i endnu højere grad at bidrage 

med konkret og anvisende hjælp til mødestedsprojekterne fremadrettet. 

Dog bør hensynet til, at ejerskabet over mødestedsprojektet skal og bør forblive lokalt ɻ 

og særligt forankres hos de frivillige - vægtes tungest, når og hvis partnerskabet 

genovervejer sin rolle i mødestedsprojekterne. 
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De frivillige har i udgangspunktet drivkraften og engagementet, men ofte ikke erfaring 

og kompetence, der matcher et byggeprojekt

De frivillige er drevet og motiveret af at bringe fællesskab og liv til deres lokalsamfund, 

og de har ofte erfaringer med at gøre dette allerede. De er som sådan ikke drevet af at 

gennemføre et byggeprojekt og bliver overrasket over og demotiveret af, hvor 

besværligt, krævende og langsommeligt byggeprojektet viser sig at være. 

En del af denne oplevelse skyldes, at langt de fleste frivillige ikke har erfaringer og 

kompetencer til at drive et byggeprojekt i den størrelse og kompleksitet, som nogle af 

landsbyklyngerne har fået stablet på benene. Samtidig oplever de frivillige at træde ind i 

en verden præget af faglighed, erfaring, fagsprog og procedurer, som de færreste 

frivillige har forudsætninger for at navigere i. Partnerskabet bag kampagnen Mødestedet 

har forsøgt at imødekomme dette ved at tilbyde oplæg og løbende dialog om 

forståelsen af byggeprojekter. Ikke desto mindre oplever mange frivillige stadig, at 

virkeligheden i et byggeprojekt kalder på særlige kompetencer, og de kan opleve en 

følelse af underlegenhed i mødet med de professionelle aktører, hvis disse ikke udviser 

forståelse for de frivilliges udgangspunkt og rolle i projektet.

I de få projekter, hvor frivillige har haft byggefaglig erfaring, har de fx bidraget til 

planlægning og overblik under udførelsen, hvilket har gjort processen mere effektiv og 

tryg for hele gruppen af frivillige. Det har betydet, at andre frivillige har kunne få en 

tiltrængt pause. 

Der tegner sig dog ofte et billede af, at de frivilliges ambitionsniveau for 

mødestedsprojektet og deres kompetence ikke følges ad, og dette påvirker de frivilliges 

oplevelse af at etablere et mødested negativt. 

Det er en stor opgave for frivillige at holde overblik og dialog med mange aktører

Det er ikke kun det svære i at forstå et byggeprojekt og selve udførelsen af byggeriet, 

som de frivillige oplever sig udfordret på. På tværs af de frivillige fremhæves det som en

stor udfordring at skulle navigere mellem mange forskellige aktører, der har hver deres 

egen dagsorden i forhold til mødestedsprojektet. De frivillige har flere steder ageret

direkte bindeled mellem kommunen, eksterne rådgivere, fonde, lokale foreninger,

håndværkere og ikke mindst borgerne selv ɻ og hver part har egne interesser, (fagligt) 

sprog og forventninger. Når de frivillige skal jonglere mange aktører og interesser skaber 

det et krydspres, som beskrives som meget nedslidende for de frivillige. 

Det er derfor vigtigt at have blik for de frivilliges erfaringer og kompetencer med at 

navigere imellem mange forskellige aktører (i et byggeprojekt) . I de projekter, hvor der 

har siddet frivillige med kompetencer fra lokalpolitik, byggebranchen, kulturbranchen 

eller projektledelse, opleves disse kompetencer som en vigtig ressource, der kan sikre 

fremdrift og overblik.

I nogle projekter har kommunen mere aktivt været bindeleddet mellem de frivillige og de 

øvrige professionelle aktører (fonde, rådgiver, arkitekt). Der tegner sig dog et billede af, 

at det heller ikke er uproblematisk, når kommunen træder mere aktivt til, da de frivillige i 

nogle tilfælde problematiserer, at de så må afgive overblik og kontrol med 

mødestedsprojektet. Her kræves en tæt dialog om rolle - og opgavefordeling imellem 

frivillige og kommune.

Realdania, LOA, kommunen og arkitekterne er vigtige sparringspartnere og 

støttepersoner i byggeprojektet

De aktører, der arbejder med byggeri til dagligt, er meget vigtige sparringspartnere og 

støttepersoner for de frivillige.

I nogle af projekterne fortæller de frivillige, at fonde, arkitekter eller kommunale 

konsulenter har fungeret som praktiske vejledere og "oversættere", der har gjort 

komplekse processer mere tilgængelige. Andre steder har behovet for støtte været 

mindre, afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet, samt de frivilliges erfaring. 

Uanset, er alle de forhold, der er hverdag for professionelle ɻ som ændringer i budgettet 

eller afslag fra fonde ɻ forhold, som kan ramme hårdt hos frivillige, der har lagt mange 

timer og stærke følelser i projektet. Hvor de professionelle løser opgaven som en del af 

deres arbejde, gør de frivillige det i deres fritid, og de drives af et personligt og lokalt 

engagement. Det kræver derfor tydelig og respektfuld kommunikation fra de

Frivillig i et byggeprojekt
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

professionelle,  og  en forståelse  for,  at  deres  opbakning  og  sparring  ikke  bare  er en 

støtte,  men  en nødvendighed,  hvis  de  frivillige  skal  efterlades  med  en positiv  oplevelse  af 

at  etablere  et  lokalt  mødestedsprojekt .

HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Kortlæg kompetencer

Kortlæg indledningsvist de kompetencer, som projektet kræver og kig herefter på, 

hvordan de er repræsenteret blandt de frivillige.

Kortlæg og etabler kontakt til kommunen

Få overblik over kommunens opbygning, så I etablerer den rigtige kontakt. Vær 

opmærksomme på, at der kan være brug for forskellige kommunale aktører og 

kompetencer på forskellige tidspunkter i projektets levetid.

Forstå rådgivernes rolle

For at få mest muligt ud af samarbejdet med rådgiverne på projektet, er det vigtigt at I 

afklarer rådgiverens rolle og lave en konkret plan for rådgiverens opgaver ind i projektet. 

Hvilke opgaver skal rådgiveren løse, og hvilke kan I eller en repræsentant fra kommunen 

varetage? 

Prioriter i alle ønskerne til et fælles mødested

Et godt mødested afspejler lokalbefolkningens behov og ønsker, men et mødested kan 

og skal ikke løse alt på ét sted. Prioriter det vigtigste.
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Vi havde været skidt stillet, hvis vi ikke var så 

forskellige.

Det at kunne begå sig mellem alle aktører er en 

kæmpe opgave.

Vi oplevede, at arkitekterne kunne virke 

bedrevidende. Man står som menig over for 

noget faglighed.

Frivillig

Frivillig

Frivillig
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Projektets ejerskab skal bo hos de frivillige

Partnerskabet bag kampagnen Mødestedet og kommunerne fremhæver, at ejerskabet 

over projekterne bør ligge hos de frivillige, da lokalt ejerskab er afgørende for succes. På 

tværs af de ti projekter har de frivillige været den drivende kraft ɻ fra idé og 

behovsformulering til organisering af lokalsamfundet. De har skabt visionerne, 

mobiliseret netværk, taget dialogen med kommunen og varetaget praktiske opgaver. 

Som brobyggere mellem borgere, fagpersoner og myndigheder har de sikret, at 

mødestederne ikke blot blev fysiske rammer, men levende fællesskaber.

Det er generelt erfaringen, at det understøtter lokal forankring, når udviklingen af 

projektet sker på basis af lokalt initiativ. V i ser dog et tydeligt dilemma i, at de frivillige 

ønsker at fastholde ejerskab over projektet, visionen, den lokale forankring og 

fællesskabet, men generelt overvældes af arbejdsbyrden i selve processen med at 

etablere et mødested; særligt sikring af restfinansiering, rapporteringer og i forbindelse 

med selve byggeprocessen. 

Her kunne kommunen med fordel træde til, men kommunale repræsentanter beskriver 

samtidig, hvordan det er en vigtig, men svær, balance for dem at understøtte fremdriften 

i projektet, uden at overtage ejerskabet fra de frivillige. 

Vores vurdering er dog, at kommunen i langt de fleste tilfælde med fordel kan være en 

tæt medspiller og aflaste de frivillige, hvis de frivillige og kommunen formår at bruge 

hinanden til det, de hver især er bedst til. 

Kommunens tidlige involvering er en vigtig forudsætning for projektets succes

Kommunernes engagement, både økonomisk, strategisk og praktisk, styrker projekterne 

og kobler dem til bredere udviklingsdagsordener. Når kommunen er aktiv fra starten og 

fungerer som bindeled mellem lokale aktører, fonde og kommunens egne strategiske 

mål, opleves bedre fremdrift, og det kommunale engagement sender et signal om 

legitimitet til både fonde og lokalsamfund. Selvom mødestedsprojekterne primært drives 

af frivillige kræfter, er kommunens tidlige og aktive involvering afgørende ɻ også når 

kommunen ikke ejer jorden eller bygningerne, som mødestedet skal etableres på eller i.

Den rigtige rollefordeling mellem frivillige og kommuner sikrer balancen mellem 

byggeprojektet og livet i landsbyklyngen

Kommunerne og de frivillige peger på vigtigheden af, at de frivillige løbende formår at 

varetage fællesskabet og aktiviteter i landsbyklyngen, da dette er med til at sikre lokal 

forankring af mødestedsprojektet. Hvorvidt de frivillige lykkes med dette afhænger 

særligt af rollefordelingen mellem kommune og frivillige i udførelsesfasen.

De ti mødestedsprojekter er forskellige i forhold til, hvorvidt kommunen er ejer af 

bygning og jord, eller om der er tale om selvejende institutioner, selvstændige foreninger  

eller privat ejet jord. Hvor kommunen ejer grund eller bygning og fungerer som formel 

bygherre, aflaster det de frivillige, da kommunale medarbejdere håndterer økonomi, 

byggemøder og administrative opgaver. Her har de frivillige trukket sig mere tilbage i 

udførelsesfasen, og i stedet bruger de kræfterne på at udvikle landsbyklyngen og det 

nye  mødesteds aktiviteter og fællesskaber. Eksempelvis ved at fokusere på at planlægge 

og organisere events, workshops og aktiviteter. Her oplever de frivillige, at de fortsat har 

en aktiv rolle i projektets udvikling, uden nødvendigvis at være involveret i de tekniske 

aspekter af selve udførelsen af byggeriet. I andre projekter har de frivillige været mere 

involveret i selve byggeriet og koordineringen i udførelsesfasen, hvilket har reduceret 

overskuddet til at udvikle aktiviteter. Erfaringen er, at når kommunen har rollen som 

bygherre, frigives tid og energi hos de frivillige. Hvor det ikke sker, lykkes projekterne 

kun, hvis gruppen af frivillige har tilstrækkelige hænder og kompetencer til at varetage 

de forskellige roller samtidig. Ellers opleves det som kritisk, at opmærksomheden hos de 

frivillige fokuseres på byggeriet på bekostning af fællesskabet.

Samskabelse er ressourcekrævende, men værdifuld

Kommunale repræsentanter fremhæver, at samskabelsen giver indsigt i lokale behov og 

styrker samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Det kan øge lokalsamfundets 

modstandskraft mod de udfordringer, som landdistrikter ofte står overfor. Processen 

beskrives dog af kommunale repræsentanter som tidskrævende og langsommelig. Det 

strategiske udbytte dog ligger ikke kun i resultatet, altså i det fysiske mødested, men i
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

den relationelle proces, hvor samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet styrkes. 

Samskabelsen omkring et mødested kan understøtte kommunens bredere strategier, fx 

inden for landdistriktspolitik og bosætning.

HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Prioriter de frivillige kræfter på fællesskabet

Brug de frivilliges energi på at skabe fællesskab og liv omkring mødestedet. Afprøv 

allerede undervejs nogle af de aktiviteter, som mødestedet skal rumme ɻ det giver 

erfaring, styrker fællesskabet og skaber lokal opbakning længe før åbningen.

Fordel opgaver mellem kommune og frivillige baseret på de frivilliges kompetencer og 

interesser

Det er en fordel at have dialog og sparring mellem de frivillige og den kommunale 

repræsentant om rolle - og opgavefordeling med udgangspunkt i de frivilliges 

kompetencer og interesser. Det gælder både projekter, hvor kommunen er 

bygnings/grundejer, eller hvor de blot er en vigtig medspiller. 

Genovervej løbende opgavefordelingen mellem frivillige og kommune

Hvis projektets størrelse, økonomi og kompleksitet stiger, kan der være brug for at 

genoverveje fordelingen af opgaver og ansvar mellem de frivillige og kommunen. 

Afsæt nok kommunale ressourcer til samskabelsen af mødestedsprojektet

Det tager ofte længere tid end forventet, når man skal samskabe et lokalt mødested med 

frivillige. Være realistisk i budgetteringen af kommunale medarbejdertimer til projektet .
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Det politiske niveau er virkelig vigtigt at have 
med, fordi man kan ikke gå ud og søge fonde, 
hvis kommunen ikke er med. 

Frivillig

Det har været rart, kommunen har faciliteret 
borgermøderne, fordi vi bor i lokalsamfundet, 
så det har været rigtig godt, at det er en tredje 
part, så der ikke kommer fjendskaber.

Frivillig
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 Det er vigtigt at afklare kompetencerne mellem 
frivillige og kommunen. Hvad der ikke findes i 
projektgruppen, skal findes hos kommunen. 

Frivillig
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Det er en  givende og sårbar position at være frivillig udvikler i eget lokalmiljø

På tværs af projekterne beskriver kommunale repræsentanter og partnerskabet bag 

kampagnen Mødestedet, at de lokale ildsjæle og frivillige kræfter er en vigtig ressource i 

lokaludviklingen. De kender området, borgerne og de lokale værdier. Det skaber lokal 

forankring, relevans og robusthed i projektet. Men netop fordi de er en del af lokalmiljøet, 

bringer opgaven også et krydspres for de frivillige. De frivillige beskriver, at deres 

position som udviklere i lokalsamfundet, både kan give socialt pres og skabe relationelle 

spændinger, når initiativer møder kritik, modstand og utilfredshed fra andre borgere 

udenfor den frivillige projektgruppe. Hvis projektet møder meget modstand fra 

lokalsamfundet, kan det medføre, at de frivillige trækker sig fra fællesskabet i 

landsbyklyngen. De frivillige beskriver dog også, at de ofte finder støtte og fællesskab 

hos hinanden. De  værdsætter muligheden for at engagere sig og finder både mening og 

socialt fællesskab i at yde til fælles gavn for deres lokal miljø. På tværs af de realiserede 

projekter, beskriver de frivillige ydermere en stor stolthed over præstationen og den 

positive modtagelse fra lokalsamfundet, når projektet først er færdiggjort. 

Det kan være svært for de frivillige at række ud over egen målgruppe

Flere kommunale repræsentanter peger på en generel oplevelse af, at frivillige 

projektgrupper består af en relativt snæver deltagerkreds ɻ typisk ældre borgere med 

tid og overskud til at engagere sig i lokalsamfundet. Det skaber en stærk drivkraft, men 

kan samtidig begrænse de frivilliges netværk og forståelse for andre borgergrupper i 

landsbyklyngen og deres behov. Det kan også være svært at finde nok frivillige til at 

sikre de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer igennem hele projektets levetid. 

Selvom der mange steder har været fokus på bred inddragelse, er det i praksis 

vanskeligt at engagere fx unge voksne og børnefamilier, medmindre projektet har en 

direkte relevans for deres hverdag. Når et projekt primært forankres hos én bestemt 

målgruppe, risikerer det at reproducere demografiske udfordringer og blive et 

samlingspunkt for nogle, men ikke for alle. 

Rollen som frivillig udvikler i eget lokalmiljø
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HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Lad kommunen aflaste jer i dialogen med lokalsamfundet 

Hvis et projekt støder på lokal modstand, eller dialogen med jeres lokale medborgere 

kører fast, så overvej om kommunen kan aflaste jer ved fx at facilitere borgermøder eller 

andre inddragelsesaktiviteter, overtage en konfliktfyldt dialog eller noget helt tredje.

Stol på processen og hold ud! 

Erfaringen fra de opførte mødesteder er, at en del skepsis vendes til begejstring, når 

mødestedet står færdigt, og flere kan opleve værdien af det konkrete mødested. Hvis I 

vel og mærke har gjort jer umage med at etablere et mødested, der er bredt forankret 

lokalt, så stol på, at jeres arbejde vil bære frugt. 

Lad så vidt muligt frivilliggruppen afspejle de kommende brugere 

Kortlæg de brugergrupper, der skal bruge det færdige mødested. Overvej hvorvidt 

gruppen af frivillige repræsenterer de fremtidige brugere, og hvordan I bedst muligt kan 

række ud til disse målgrupper og rekruttere dem. 

Rekrutter løbende nye frivillige 

At mangle frivillige ressourcer og kompetencer er en reel risiko for projektets kvalitet og  

gennemførsel. Det er derfor vigtigt at bruge ressourcer på løbende rekruttering af nye 

frivillige. 

PROCESEVALUERING
Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger 



p
Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Vi skal gerne være borgernes talerør ind i 

projektet.

Vi har stået lidt i et spændingsfelt mellem, at vi 

skal holde budgettet og leve op til fondenes 

krav, men på den anden side har vi også nogle 

borgere, og en forpligtelse til, at de skal synes, 

det er godt, det her projekt.

 
Projektgruppen er af  en lidt ældre generation, og 

de vil rigtig gerne lave nogle faciliteter til 

børnefamilierne. Det er faktisk dem, de har fokus 

på, men det er ikke dem, de snakker med.

Frivillig

Frivillig

Kommunal repræsentant
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billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Lokal forankring og engagement gennem meningsfuld inddragelse

Når idéen om et mødested opstår i fællesskab og mange har haft mulighed for at præge 

retningen gennem åben borgerinddragelse, så oplever de frivillige, at det skaber bedre 

forankring og engagement i resten af lokalsamfundet. 

Inddragelsen er dog kun værdifuld, hvis deltagerne oplever den som relevant og 

vedkommende. De frivillige beskriver, at borgerne engagerer sig og føler ejerskab, når de 

reelt kan bidrage med input, som bliver taget alvorligt og kan påvirke projektets 

udvikling. Når borgerne mærker, at deres stemme har betydning, så styrkes både 

opbakningen og muligheden for at forankre visionerne for mødestedet bredt.

Nogle frivillige understreger, at inddragelse der opleves som abstrakt eller for akademisk, 

kan skabe afstand mellem de lokale borgere og projektet og mindske deltagelsen i 

inddragelsesaktiviteter. Derimod er en læring, at borgerne ofte foretrækker konkret og 

praktisk deltagelse. Det kan eksempelvis være inddragelse med udgangspunkt i konkret 

og visuelt materiale som projektvisualiseringer, skitser, modeller og optegninger, der gør 

det lettere at forholde sig til projektet. Dog bør man altid tydeligt kommunikere, at 

projektet kan ændre sig undervejs for at undgå urealistiske forventninger. 

De frivilliges erfaring er også, at det kan være en fordel at kombinere de 

projektorienterede aktiviteter med sociale arrangementer. Disse uformelle rammer 

beskriver de frivillige som et format, der giver plads til dialog, og gør det nemmere for 

flere borgere at deltage og føle sig velkomne.

Brug af lokale håndværkere kan styrke det lokale ejerskab

Flere mødesteder har i udførselsfasen gjort brug af lokale håndværkere, hvilket beskrives 

som værdifuldt både praktisk og følelsesmæssigt. Når håndværkere fra lokalområdet 

inddrages, opleves det som en måde at skabe en stærkere forbindelse mellem projektet 

og lokalsamfundet. De frivillige fortæller, at det bidrager til en større følelse af ejerskab, 

ansvar og stolthed over det fælles projekt.

Nogle steder har det dog vist sig udfordrende at balancere ønsket om at anvende lokale 

håndværkere med kravene til arkitektonisk kvalitet, økonomi og byggetekniske 

standarder. Dette har i enkelte tilfælde skabt frustration i resten af lokalsamfundet, som 

oplever, at projektet bliver for "fjernt" eller ophøjet.

Kommunikation, markering og fejring af milepæle understøtter mødestedets lokale 

forankring

Kommunikation til resten af lokalsamfundet spiller en afgørende rolle for at holde 

lokalbefolkningen engageret gennem hele processen. Der vil være perioder, hvor den 

fysiske inddragelse er begrænset og her er det særligt vigtigt at dele information bredt 

og ofte, så alle føler sig opdaterede og involverede. 

På tværs af projekterne ses forskellige metoder og kanaler til at kommunikere med de 

lokale borgere; bl.a. er der afholdt borgermøder, aktivitetsdage, inviteret til første 

spadestik og opdateret om mødestedsprojektet igennem hjemmeside, facebookgruppe, 

aviser, nyhedsbreve m.m. Et eksempel fra et mødested er også, at man har inddraget en 

kunstner til at male på de borde, der skulle stå i det nye mødested. Malerierne udgør et 

kort over landsbyklyngen, hvor lokalbefolkning blev inviteret ind til at fortælle historier 

om de små landsbyers historier, pejlemærker og særpræg. Denne aktivitet foregik over 

en periode i et lokalt forsamlingshus, mens byggeriet stod på.

Det står klart, at løbende kommunikation, samling af klyngen til arrangementer/ 

aktiviteter og markering af projektets milepæle har stor betydning for at styrke 

lokalbefolkningens ejerskab og opbakning til mødestedet. Flere beskriver, at man næsten 

ikke kan kommunikere for meget, hvorfor det kan være fordelagtigt at have en frivillig, 

som er ansvarlig for kommunikationsopgaven.

Det kræver en særlig opmærksomhed, når mødestedet tager udgangspunkt i 

eksisterende bygninger og fællesskaber

Et særligt opmærksomhedspunkt er, at projekter, der tager udgangspunkt i eksisterende 

bygninger og dermed fællesskaber, kan give mødestedet en snæver forankring i

lokalsamfundet, hvilket kræver en bevidst indsats for at tiltrække og inkludere nye 

brugergrupper. Derfor peger de frivillige på, at bred og aktiv inddragelse af både 

kommune, foreninger og borgere, er en forudsætning for, at mødestedet bliver en reel, 

fælles platform for hele klyngen.

Bred forankring af mødestedet i lokalsamfundet
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Forandring af eksisterende mødesteder kan vække følelser og modstand

En gennemgående indsigt fra projekterne, der tager udgangspunkt i eksisterende 

kvadratmeter er, at selv små fysiske forandringer kan have stor følelsesmæssig 

betydning for borgerne i lokalsamfundet. Når eksisterende steder transformeres, udløser 

det ikke kun praktiske spørgsmål, men også individuel og personlig bekymring og 

modstand. Nogle borgere kan have en stærk tilknytning til stedet, som gennem årene har 

båret minder, traditioner og fællesskab. Det gør det vanskeligt for nogle lokale borgere 

at se nødvendigheden af forandring ɻ særligt hvis de oplever, at de ikke er blevet hørt, 

inddraget eller i sidste ende får gavn af forandringen. I flere tilfælde har denne modstand 

været så markant, at det har haft personlige omkostninger for de frivillige, som har stået 

i spidsen for projekterne. Selvom intentionen har været at skabe bedre rammer for 

fællesskab og aktivitet i lokalsamfundet, har de frivillige oplevet både kritik og mistillid 

fra andre dele af lokalbefolkningen. De frivillige peger her på, at det er afgørende for 

etablering, brug og drift af et fælles mødested, at projektet ikke opleves som en trussel 

mod eksisterende initiativer, men i stedet åbner for nye muligheder. 

Det kan være uklart, hvordan mødestedet skal bruges og driftes

Når mødestedet står færdigt og skal tages i brug, oplever flere frivillige, at det kan være 

uklart, hvordan projektets visioner og idéer konkret omsættes til daglig brug og drift. I 

nogle projekter har visionerne været genstand for løbende borgerinddragelse, hvilket har 

gjort overgangen til hverdagen lettere. I andre tilfælde har det vist sig svært at få 

visionen til at leve videre i den praktiske anvendelse og drift. Driften er en af de store 

udfordringer ɻ både fordi det kræver organisering, men også fordi det ofte fortsat er de 

samme frivillige, der ender med at trække læsset. Det gør indsatsen sårbar og kan føre til 

udmattelse blandt de frivillige. De frivillige peger derfor på vigtigheden af, at hele 

klyngen tager medansvar for driften, så opgaverne fordeles bredere og mere 

bæredygtigt. Der tegner sig også et mønster, hvor oplevelsen af ejerskab primært er 

dybt forankret blandt de frivillige, der har lagt kræfter og tid i projektets tilblivelse. Det 

sker i nogle tilfælde på bekostning af en bredere forankring blandt klyngens øvrige 

borgere. For dem, der ikke har været en del af processen, kan det være vanskeligt at se 

deres rolle og ansvar i det færdige mødested. Det kan være et tegn på, at inddragelsen 

undervejs ikke i tilstrækkelig grad har skabt det nødvendige fælles forankring på tværs af 

lokalbefolkningen.

HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Husk at små forandringer kan føles store i lokalsamfundet

At være frivillig drivkraft bag et byggeprojekt i eget lokalsamfund er en særlig opgave, 

fordi man kan møde kritik og skepsis mod den forandring, som mødestedet kan medføre. 

Gør jer ekstra umage med at møde kritik og skepsis med nysgerrighed og lydhørhed, så I 

kan få vigtig indsigt i lokalsamfundets ønsker og behov. 

Udvikl idéen sammen med lokalbefolkningen og øv jer på fremtiden 

Prioriter den tidlige og brede inddragelse af lokalbefolkningen. I de tidlige faser bør de 

bidrage med at skærpe behov, ønsker og visionen for et mødested i landsbyklyngen. 

Senere kan de være med til at afprøve potentielle fremtidige aktiviteter og derigennem 

indgå i dialogen om den fremtidige drift. Når man øver sig på fremtiden, får man 

relevante erfaringer, man styrker fællesskabet og skaber lokal opbakning længe før 

åbningen. 

Tænk driften ind fra start

Allerede i projektets tidlige faser, kan det være en god idé at overveje, hvordan det 

fremtidige mødested skal driftes i dagligdagen. Hvem skal have ansvaret for hvad? 

Hvilken organisering er nødvendig og hvilke formelle aftaler skal indgås for at lykkes med 

den ønskede drift. Hvis driften skal bero på frivillige kræfter fra lokalsamfundet, så skal 

de rekrutteres og inddrages undervejs i projektet.

Kommuniker løbende og mere end I tror 

Afsæt tid og ressourcer til at opdatere lokalbefolkningen om projektet gennem 

forskellige platforme. Sørg for at én eller flere frivillige har ansvaret for 

kommunikationsopgaven, så den prioriteres igennem hele projektet. Husk også at fejre 

milepæle og del glæden over projektets fremdrift sammen med resten af 

lokalbefolkningen. 
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Hvis man inddrager folk tidligt nok, så undgår 
man meget kritik efterfølgende. 

Borgermøder er kun én retning, så man skal 
brede det [inddragelsen] meget mere ud. 

Workshops, hvor der ikke kommer noget ud af 
det, er ikke godt sådan et sted her.

Det var en god oplevelse at lave 
borgerinddragelse, hvor man kunne få en 
fornemmelse af, hvor huset fysisk kom til at stå.

Frivillig

Kommunal repræsentant

Frivillig

Kommunal repræsentant
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

ʁDer er langt til Kôbenhavnʁ

Landsbyklyngerne varierer i beboersammensætning, behov, kultur, og selve grundlaget 

for fællesskab, og identitet i klyngerne er varierende. Fælles er dog, at de demografiske 

udfordringer har stor betydning for hverdagslivet. Lukning af skoler, dagligvarebutikker, 

tomme huse og unge mennesker, der forlader byen, spiller alt sammen en stor rolle for de 

lokale og er en kilde til bekymring i deres hverdag. 

Det har været meget forskelligt, hvorvidt og hvordan de frivillige har oplevet, at 

arkitekter, og partnerskabet har udvist en forståelse for deres særlige kontekst. 

Nogle frivillige har oplevet et godt og nært samarbejde med forståelse og nysgerrighed 

over for brugerne og den lokale kontekst. Andre har oplevet, hvad der beskrives som en 

stor fysisk og mental afstand til fondene og arkitekter. Denne oplevelse knytter sig i 

særlig grad til samarbejder, hvor arkitekter har været fysisk fraværende. Derimod 

beskriver de frivillige, at partnerskabet stod til rådighed og har været gode til at besøge 

mødestederne. Alligevel kan den store fysiske afstand opleves som en barriere for 

samarbejdet. 

De frivillige værdsætter, at rådgivere udviser nysgerrighed for den lokale kontekst 

De frivillige peger på, at det tydeligt kan mærkes, hvorvidt arkitekterne er vant til at 

arbejde i små lokalsamfund og til at samarbejde med frivillige.

Hvor nogle frivillige er blevet mødt med stor nysgerrighed på at forstå den lokale 

kontekst, har andre oplevet, at rådgiverne har anvendt deres faglighed på en måde, der 

overrumplede de frivillige. De steder, hvor rådgiverne har bidraget til et positivt 

samarbejde, har de søgt at forstå den lokale kontekst sammen med de frivillige ved at 

bruge de frivilliges input som kvalificerende for deres arbejde.

Grundigt analytisk forarbejde skaber det bedste udgangspunkt for samskabelse og 

stedsspecifik udvikling

Flere projekter har arbejdet med at kortlægge eksisterende faciliteter og tilbud i klyngen. 

De beskriver dette som et vigtigt grundlag for koordinering og for at skabe fælles retning

for nye initiativer, samtidig med, at det mindsker risikoen for at etablere konkurrerende 

eller modsatrettede tiltag. Dette bidrager også til at skabe en fælles fortælling uden at 

udviske de enkelte landsbyers særpræg. 

På tværs af projekterne understreges det, at det forarbejde, der er blevet lavet med at 

involvere brugergrupper og identificere behov, har en vigtig betydning for at forstå 

udgangspunktet, potentialer og udfordringer. Dette er et vigtigt redskab til at kvalificere 

og sikre relevans gennem hele processen. Udover at kvalificere selve projektet, kan det 

også klæde nye udefrakommende aktører på til at forstå den lokale kontekst.

Et blik udefra

De frivillige beskriver på tværs af projekterne, at når ikke -lokale aktører involveres i 

lokaludviklingen, kan det føles grænseoverskridende for borgerne, fordi sårbare emner 

berøres, og de foreslåede forandringer kan påvirke helt ned på et personligt plan. Dog 

erkender de frivillige også, at blikket udefra kan spotte helt nye potentialer og løfte 

området på en måde, som man ikke kan alene med frivillige kræfter. Om det opleves 

positivt afhænger dog i høj grad af, hvordan rådgiverne er gået til opgaven, som 

beskrevet i det foregående. 

HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Brug blikket udefra til at kvalificere mødestedsprojektet

Når partnerskabet, rådgivere og fonde involveres i det lokale projekt, kommer de både 

med erfaring og et værdifuldt udefrakommende blik. Brug det til at åbne nye 

perspektiver og sikre et realistisk og bygbart projekt.

Tydeliggør hvad der er særligt ved jeres lokalsamfund

Hvis partnerskabet, fonde og rådgiver skal forstå jeres vision og lokale kontekst, kan I 

med fordel arbejde med at kortlægge eksisterende fællesskaber og faciliteter, og på det 

grundlag sammen skabe en fælles fortælling om landsbyklyngens identitet.

Vælg en rådgiver med erfaring fra landdistrikterne

Vælg  en udefrakommende  og  professionel  rådgiver,  men  stil  krav  til  at  vedkommende  har  

erfaring  med  at  arbejde  i mindre  projekter  udenfor  de  store  byer  og  forstår  jeres  særlige  

lokale  kontekst . 

Indlevet stedsspecifik udvikling 
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Man skal forstå at forandring i et lille 
lokalsamfund er sårbart. Man skal arbejde med 
mentalitet.

Al forandring i små lokalsamfund er svær, 
fordi der er følelser i det.

Frivillig

Frivillig
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du er færdig

At opnå fondsstøtte kræver særlige kompetencer og en skarp idé

Blandt de interviewede italesættes det, at det kræver særlige kompetencer og en stor 

indsats fra de frivillige at søge støtte fra fonde. Undervejs i projekterne har arbejdet med 

fondsansøgninger været særligt krævende, når projekterne har skulle søge om 

ʁrestfinansieringʁ til at dâkke resten af projektets ôkonomi, udover den stôtte, som de 

har fået gennem kampagne Mødestedet fra LOA og Realdania. 

De frivillige oplever det som at komme igennem et nåleøje, når de er kommet med i 

kampagnen Mødestedet, og det forudsætter, at projektet skiller sig tydeligt ud, er 

veldefineret og lever op til LOA og Realdanias krav om arkitektonisk kvalitet, inddragelse 

af lokalbefolkning og bæredygtighed. Processen med at søge kampagnen Mødestedet 

har tvunget de frivillige til at skærpe deres idé og formål, hvilket kan føre til stærkere og 

mere gennemarbejdede projekter, men det stiller også store krav til kompetencer i 

blandt de frivillige.

Dog opleves det også, at når der først er hul igennem til selve kampagnen Mødestedet 

og de medfølgende midler, så er det lettere at søge fondsstøtte andre steder. Det er dog 

alligevel kommet bag på de frivillige, hvor stort et arbejde det har været at opnå fuld 

finansiering af projektet.

Ekstern finansieringskilde retfærdiggør projektets kvalitet og økonomi 

På tværs af projekterne betragtes Realdania og LOA som en form for tredje part i 

lokaludviklingen. De frivillige og kommunerne fremhæver, at der er en opfattelse af, at 

kampagnen Mødestedet er fordelagtig, fordi det lokale mødested derved ikke belaster 

eller konkurrerer med kommunens midler til andre kritiske områder. Selvom 

lokaludvikling altid rummer politiske dimensioner, opleves fondsfinansiering som en vej til 

bredere politisk og lokal opbakning ɻ især i mindre lokalsamfund med begrænsede 

økonomiske rammer. De frivillige beskriver ligeledes, at det er en fordel, at de kan 

henvise til fonde som en tredje part, når forskellige lokale aktører sætter spørgsmålstegn 

til fx projekts prioritering af en høj kvalitet eller fremgangsmåden i processen. 

For kommunen er det ligeledes en fordel, fordi finansieringen gennem fonde legitimerer

høje ambitioner, så der kan leveres et mødestedsprojekt af høj kvalitet ɻ uden at 

kommunen behøver at retfærdiggøre ressourceforbruget i lige så høj grad. 

Partnerskabet stiller store krav til projektet

Både de frivillige og kommuner oplever, at partnerskabet bag kampagnen Mødestedet 

stiller høje krav, der kan være både motiverende og svære at imødekomme som frivillig 

og mindre kommune. De frivillige oplever, at projektet, ifølge partnerskabet, gerne skal 

være et forgangsprojekt med eksempelværdi. Denne ambition er ikke nødvendigvis i 

overensstemmelse med de lokale værdier og behov. Særligt krav om afrapportering, 

bæredygtighed, materialevalg og inddragelse opleves som høje krav og er kommet bag 

på flere af de frivillige. Undervejs i projektet kan det være svært for de frivillige at se 

værdien af den indsats, der følger med for at opnå en særlig kvalitet i bygningen. I 

forlængelse heraf er der en oplevelse af, at fondene kommer med mange gode og 

kvalificerende ideer, som dog samtidig efterlader en stor arbejdsbyrde hos de frivillige.

Når de frivillige overvældes af arbejdsbyrden og forpligtelsen, kan de gode og 

kvalificerende inputs opleves som en byrde frem for en hjælp fra partnerskabets side. 

Undervejs i processen oplever de frivillige altså, at samarbejdet med partnerskabet 

forlænger og besværliggør processen, men samtidig øger kvaliteten.

 

Landsbyklyngen mærker værdien af projektets kvalitet og fondsstemplet

Når mødestedet står færdigt, opleves det dog på tværs af projekterne, at den høje 

arkitektoniske kvalitet bliver værdsat og motiverer både lokale borgere og besøgende til 

at tage stedet i brug. Kvaliteten i æstetik, udformning, funktionalitet og materialer bliver 

set som et aktiv, der skaber en stærkere tilknytning og lyst til brug. Flere steder opleves 

det, at mødestedet tiltrækker udefrakommende og bidrager til en ny opmærksomhed 

omkring lokalsamfundet. De frivillige i realiserede projekter beskriver en stor stolthed i 

at have etableret et projekt af så høj kvalitet i deres lokalområde. De understreger, at 

kvalitet ikke kun er et æstetisk spørgsmål, men også har stor betydning for lokal 

stolthed, anvendelse og langvarigt ejerskab.

Samarbejde med partnerskabet bag kampagnen Mødestedet
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Både de frivillige og kommunerne oplever i forbindelse med ibrugtagning og brug, at 

den modstand, der lokalt har været over for fondenes (høje) krav, gradvist afløses af en 

forståelse for den langsigtede betydning af partnerskabets krav og høje ambitioner ɻ 

eksempelvis i forhold til at lykkes med at lave et mødested, som bidrager til at tiltrække 

nye beboere, frivillige eller investeringer. 

De frivillige har store forventninger til, hvad partnerskabet kan bidrage med i et 

mødestedsprojekt

Mødestedsprojekterne er medfinansieret af kommunerne og flere forskellige fonde 

udover midler fra kampagnen Mødestedet. Hvorvidt og hvordan de finansierende fonde 

støtter og involverer sig i projektet er meget forskelligt. Realdania og LOA har som 

partnerskab bag kampagnen Mødestedet spillet en særlig rolle for mødestedsprojekterne 

i og med, at de med deres finansiering har været indgangen til projektet og herudover 

har været samarbejdspartner på de enkelte mødestedsprojekter. Det er muligt, at denne 

særlige rolle bidrager til den tydelige uoverensstemmelse mellem, hvad partnerskabet 

ser som deres primære bidrag, og alt dét som særligt de frivillige mener, at 

partnerskabet med fordel kunne tilbyde for at sikre en god proces og et godt resultat. På 

tværs af projekterne peger de frivillige på, at en højere grad af aktivering af 

partnerskabets viden og erfaring kunne have guidet og aflastet arbejdsbyrden for de 

frivillige ɻ her nævnes bl.a., procesoverblik, hjælp til fondsansøgninger (til rest -

finansiering), driftsaftaler, forandringsledelse og ibrugtagning. Denne efterspørgsel skal 

ses i lyset af, at partnerskabet allerede har gennemført et forberedende oplæg, 

projektdage på tværs af mødestedsprojekterne, ligesom partnerskabet også har stillet 

Realdanias projektledelseshåndbog til rådighed. De færreste frivillige nævner dog nogle 

af disse nedslag, når de er blevet spurgt om afgørende og vigtige aktiviteter undervejs i 

tilblivelsen af mødestedsprojekterne. Læringen heraf kan være, at mange af de input, 

som de frivillige får indledningsvist, når de endnu ikke har gjort sig nogle erfaringer med 

at etablere et fysisk mødested i eget lokalsamfund er svære at huske og dermed 

anvende og omsætte senere, når behovet opstår. En anden læring kan være, at det 

generelt er uklart for de frivillige og kommunerne, hvad partnerskabets rolle er og hvad 

de kan forvente, udover at partnerskabet støtter med midler, kvalificerer og stiller krav til 

projekterne. 

HVAD KAN MAN MED FORDEL GØRE FOR AT LYKKES:

Afsæt ressourcer til at søge finansiering og lav en plan 

Sørg for at afsætte tilstrækkelige frivillige ressourcer til at sikre projektets fulde 

finansiering og forbered jer på, at det tager tid og kan indebære afslag. Lav en plan for, 

hvor I vil søge finansiering. Er det mange mindre bevillinger eller få større bevillinger, I 

går efter at søge? Går I efter lokale eller nationale fonde? Afvej for og imod og søg evt. 

rådgivning hos en professionel fundraiser.  

Forventningsafstem med fonde 

Fonde er forskellige og agerer derfor forskelligt i de projekter, som de støtter. Sørg for at 

forventningsafstemme med hver enkelt fond, i forhold til hvad I kan forvente af dem 

undervejs (udover finansiering), og hvad I selv eller andre aktører i projektet (fx fra 

kommunen) skal levere.  

Vær opmærksom på at krav omsættes til kvalitet i det færdige mødestedprojekt 

Erfaringen fra opførte mødestedsprojekter er, at høje krav til kvalitet resulterer i et bedre 

mødested. Brug denne erfaring som argument undervejs, hvis kravene til kvalitet møder 

lokal kritik. Overvej at arrangere en studietur for interesserede borgere til andre 

mødesteder så I sammen kan gøre jer den erfaring. 
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p
Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Fondene er en vidensbank, så det måtte de godt 
have sat mere i spil. De kunne godt have 
forklaret, hvad kan I forvente at møde i 
projektet.

Mange kan bygge et flot hus, men succesen i 
projektet ligger jo i kombinationen af den 
arkitektoniske kvalitet og så det sociale liv, der 
udspiller sig på [mødestedet]. Det er de sociale 
visioner, der er det bærende fundament for 
projektet.

Jo mere skør en idé er, jo mindre skal man bede 
lokalbefolkningen om penge, men i stedet bruge 
fondene.

Kommunal repræsentant

Der er ikke sparet på noget, det er godt for 
byen og for landsbyklyngen.

Frivillig

F
o

to
: 

S
e

h
e

n
 

24

Kommunal repræsentant

PROCESEVALUERING
Mødestedet ɻ en kampagne for landsbyklynger 



Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

PROCESEVALUERING 
MOLSVÆRKET

Bilag 1
Metode og analytisk ramme



Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

Procesevalueringen er primært baseret på ni kvalitative semistrukturerede interviews med 

frivillige fra hver af de ni mødestedsprojekter. Interviewene har varet 2 timer og har bl.a. 

involveret to øvelser, hvor de frivillige på de enkelte projekter i fællesskab skulle lave et 

aktøroverblik samt en kortlægning af centrale nedslag (tidspunkter og aktiviteter), der har 

haft en særlig  betydning i etableringen af deres lokale mødested. 

 

Størstedelen af de gennemførte interviews har fundet sted på lokationen for mødestedet, 

enkelte har ikke. I størstedelen af interviewene har hovedparten af de frivillige i 

mødestedsprojektet deltaget i interviewet. I få interviews har mødestedsprojektet kun har 

været repræsenteret af 1 til 2 frivillige. For fem af projekterne gælder, at en repræsentant 

fra kommunen også har deltaget i interviewet eller blevet interviewet selvstændigt 

efterfølgende. 

Alle ni mødestedsprojekter har befundet sig forskellige steder i processen. Nogle er 

ibrugtaget, andre er fortsat i proces og nogle realiseres ikke. Det har afspejlet sig tydeligt i 

dataindsamlingen, at de frivillige derfor også har befundet sig på forskellige stadier rent 

følelsesmæssigt. Der ses en tendens, hvor frivillige i nyligt realiserede mødesteder befinder 

sig pá et lykkeligt hôjdepunkt (ʁhoneymoon -fasenʁ), og tilbageblikket pá processen er 

overvejende positivt. 

På tværs af alle interviews har det været udfordrende for de interviewede at forholde sig 

retrospektivt til processen, som har forløbet over flere år og haft mange involverede. Som 

ekstern evaluator har vi ikke haft mulighed for at afprøve eller sikre rigtigheden i konkrete 

faktuelle udsagn eller oplevelser af og i processen med at etablere et mødested. 

I den empiriske analyse har vi udledt de mønstre og tendenser, der repræsenterer flest 

mødestedsprojekter samtidig med, at vi medtager indsigter om forhold, som vi vurderer har 

haft afgørende betydning for de frivilliges oplevelse og for selve etableringen af 

mødestedet. Også selvom indsigten kun repræsenterer få mødestedsprojekter.

AART har udført evalueringen som ekstern evaluator og har ikke været involveret i 

processen med at etablere selve mødestederne. Dog lavede AART en kvalitativ 

baselineanalyse tidligt i processen, hvor man kortlagde intentionerne (forandringsteorien) 

for de nye mødesteder. Denne undersøgelse fokuserede således primært på de ønskede 

effekter af mødestederne efter ibrugtagning.

Metode og analytisk ramme

4

Den analytiske ramme for evalueringen tager udgangspunkt i principperne for Social 

Commissioning , som anskuer byggeprocessen ud fra et cirkulært levetidsperspektiv, som 

illustreret i figur 1.  I modsætning til den lineære tilgang til byggeri ɻ hvor projektet bevæger 

sig fra idé til færdigt byggeri ɻ anerkender det cirkulære perspektiv, at den sociale 

værdiskabelse udvikles og forankres gennem hele byggeriets levetid ɻ fra vision til brug.

Særligt den tidlige visionsfase, ibrugtagning og den efterfølgende brug betragtes som 

centrale faser, hvor de sociale intentioner med byggeriet realiseres og videreudvikles i 

praksis. I denne e valuering er data indsamlet og analyseret med udgangspunkt i denne 

cirkulære forståelse. Evalueringens resultater præsenteres dog som tværgående temaer i 

form af centrale spørgsmål som frivillige (og andre) med fordel kan stille sig selv, inden de 

påbegynder etableringen af et lokalt mødested. 

Figur 1: Byggeriets levetid. 
Kilde: Kruse -Rasmussen, Mia (2024) Social Commissioning - et cirkulært levetidsperspektiv 
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

PROCESEVALUERING 
MOLSVÆRKET

Bilag 2
Samlet overblikover de ni mødestedsprojekter, som rapportens data og analyser er baseret på. 
For hvert mødestedsprojekt præsenteres kortfattet projektfakta. 



Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Østdjurs

BELIGGENHED
Tirstrup , Syddjurs Kommune

STATUS
Ikke realiseret

ARKITEKT
Keingart

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektets formål var at optimere brugen af de eksisterende faciliteter 
I Tirstruphallen, som bruges af både lokale foreninger og særligt 
efterskolen ved siden af. Visionen var at skabe et tilgængeligt og 
relevant samlingspunkt for både organiserede og uformelle 
fællesskaber på tværs af målgrupper og interesser.

TIRSTRUPHALLEN
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Den Gyldne Banan

BELIGGENHED
Astrup, Ringkøbing -Skjern Kommune

PROJEKTPER IODE
2021-2024

STATUS
Opført

ARKITEKT
Spektrum

STØTTEBELØB
970.000 kr.

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet har til formål at gentænke det traditionelle busskur til et 
funktionelt og socialt samlingspunkt. Visionen med busskuret i Astrup 
er at understøtte landsbyfællesskabet ved at tilbyde opholds - og 
mødefaciliteter til alle klyngens borgere samt lokale institutioner.

DANMARKS FLOTTESTE BUSSKUR
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Søskovlandet

BELIGGENHED
Vrangeskov, Ringsted Kommune

STATUS
Ikke realiseret

ARKITEKT
Spektrum

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet, med at lave et aktivitets - og naturhus i Søskovlandet, 
havde til formål at udnytte naturområdets potentiale til bevægelse, 
læring og ophold. Naturen blev valgt som udgangspunktet for et 
fælles mødested, da den skaber et samlingspunkt for hele klyngen på 
tværs af interesser og bruger - og aldersgrupper.

AKTIVITETS - OG NATURHUS
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
4-kløver -klyngen

BELIGGENHED
Klemensker, Rø, Aarsballe og Nyker, Bornholm

PROJEKTPER IODE
2021 - 2025

STATUS
Under udførelse

ARKITEKT
Matters

STØTTEBELØB
4,5 mio. kr.

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet har til formål at binde landsbyerne Nyker, Klemensker, Rø 
og Aarsballe sammen gennem naturen. Formålet er at skabe bedre 
adgang til det omkringliggende landskab for alle aldersgrupper samt 
styrke formidlingen med knudepunkter langs centrale veje og stier. 
Der etableres ni mødesteder med stedstilpassede funktioner, der 
understøtter friluftsliv, fællesskab og bæredygtighed. 

VI MØDES I DET GRØNNE
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Kronjylland

BELIGGENHED
Albæk, Randers Kommune

PROJEKTPER IODE
2021- 2024

STATUS
Opført

ARKITEKT
C.F. Møller Architects

STØTTEBELØB
4,5 mio. kr.

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet er etableret for at skabe et nyt samlingspunkt i naturen, der 
understøtter fællesskab og fritidsaktiviteter i landsbyklyngen. 
Beliggende i Naturpark Randers Fjord tilbyder huset faciliteter som 
grejbank, udekøkken, opholdsrum og biodiversitetspark. Projektet 
bidrager til Randers Kommunes outdoorstrategi Bevæg dig for livet 
ved at fremme naturbaserede aktiviteter og formidling af områdets 
natur - og kulturværdier.

KLYNGEHUSET
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Midt i Norddjurs

BELIGGENHED
Stenvad Mosebrugsmuseum, Norddjurs Kommune

PROJEKTPER IODE
2022 - 2026

STATUS
Under udvikling

ARKITEKT
Claus Pryds Arkitekter

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet skal omdanne Stenvad Mosebrugscenter til et kombineret 
lokalmuseum og mødested for fællesskab og kreative aktiviteter. 
Bygningen skal huse værksteder, fællesspisning og kulturelle 
arrangementer med det formål at styrke livet i landsbyklyngen Midt i 
Norddjurs. 

FOLKETS FABRIK

PROCESEVALUERING
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Fjordklyngen

BELIGGENHED
Låstrup, Viborg Kommune. Kulturcenter Værestedet

PROJEKTPER IODE
2021- 2024

STATUS
Opført

ARKITEKT
Meissner  + Sigh arkitekter

STØTTEBELØB
4,5 mio. kr.

PROJEKTBESKRIVELSE
Fjordklyngehuset er en omdannelse af en tidligere skole til et 
moderne mødested, der samler foreninger, kultur - og 
fritidsaktiviteter. Fleksible faciliteter skal styrke fællesskabet året 
rundt og fungere som udgangspunkt for udeaktiviteter i området.

FJORDKLYNGEHUSET
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Midt i Norddjurs 

BELIGGENHED
Bønnerup Havn, Norddjurs Kommune

STATUS
Ikke realiseret

ARKITEKT
Norrøn Arkitekter

PROJEKTBESKRIVELSE
Ideen om Det Maritime Hus udsprang af en aktiv forening med over 
350 medlemmer, som benyttede de tidligere sejlklubs lokaler. 
Foreningen oplevede mangel på plads til udstyr og aktiviteter, og der 
opstod et ønske om at udvide formålet med stedet. Visionen var at 
skabe et åbent og inviterende mødested i de maritime omgivelser ɻ 
ikke kun for sejlklubbens medlemmer, men også for andre med 
interesse for det maritime miljø eller blot et ønske om at opholde sig 
og mødes i området.

DET MARITIME HUS
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Du kan ændre beskæring af 
billede på følgende møde:
- Højreklik på billedet og 
vâlg ʁBeskârʁ

- Du kan nu flytte billedet 
(højre/venstre eller 
op/ned), så du ser et 
andet udsnit.

- Vil du zoome ind på 
billedet skal du holde 
SHIFT nede mens du 
trække i et hjørne.

- Klik væk fra billedet når 
du er færdig

LANDSBYKLYNGE
Liv i Ådalen 

BELIGGENHED
Skørring, Syddjurs Kommune

PROJEKTPER IODE
2019-

STATUS
Under udvikling

ARKITEKT
Pluskontoret

PROJEKTBESKRIVELSE
Landsbyklyngen ɾLiv i Ádalenɾ omfatter 16 landsbyer i Syddjurs 
Kommune og deler faciliteter som skole, børnehus og idrætsforening. 
For at styrke fællesskabet og skabe et samlingssted, ombygges 
eksisterende bygninger på Ådalens Skole og Ådalshallen , til et åbent 
møde - og aktivitetscenter for alle generationer.

MØDESTEDET ÅDALEN
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